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При строительстве линейно протяженных объектов таких, как газопроводы или линии электропередач, используют временные лагеря. Вначале такие лагеря устанавливаются на некотором расстоянии от места монтажа. При производстве работ расстояние уменьшается до нуля, а затем снова увеличивается. Через несколько дней временный лагерь перевозится на новое место и цикл повторяется.
[bookmark: _GoBack]Как следствие, время, необходимое для движения от лагеря до места работы и обратно, постоянно изменяется. Вначале оно уменьшается до нуля, а потом увеличивается до некоторого значения, при котором возникает необходимость перемещения временного лагеря на новое место.
Рассмотрены потери времени на перемещение при использовании допущений: 
· за каждый день прокладывается одинаковая длина трубопровода; 
· скорость перемещения рабочих при движении к рабочему месту и обратно не изменяется.
В результате проведенного анализа, получена математическая модель, описывающая потери рабочего времени на перемещение к месту работы и обратно.
